



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2013/2016
 Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 206/2016

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 206/2016, parte integrante do Processo Licitatório nº. 048/2016 – Tomada de Preços nº 003/2016, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA**, por Intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Transportes e a empresa **CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP**, para os fins que especifica:

O **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA-MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapeçerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do Decreto nº. 009/2013, de 17 de Janeiro de 2013, através da Secretaria Municipal de Obras e Transporte, pelo Secretário Sr. Sérgio Augusto Lôbo, inscrito no CPF/MF sob o nº. 547.462.056-04, já anteriormente denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Carlos nº. 1284, apto. 401, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.030-360, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.094.450/0001-93, neste ato representada por seu(s) Procurador(es) Sr. Marcelo Freitas Pieroni, inscrito no CPF/MF sob o nº. 067.876.706-80 e Sr. Renzo Carvalho Pieroni, inscrito no CPF/MF sob o nº. 199.306.586-53, já anteriormente denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, regido pelo que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais dispositivos legais que regulam a matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto o ajuste da planilha original do contrato em epígrafe, com acréscimo e supressão de itens e quantitativos, indispensáveis ao término da obra de **REFORMA E MELHORIAS NO PRÉDIO SEDE DO PSF "LÁZARO MEDEIROS**, conforme abaixo relacionado:

1.1.1 Segue lista de itens e quantitativos a serem acrescidos na planilha do contrato original:

Item	Descrição	Unid.	Qtd Unidade	Quantidade	VALOR A SEREM ADICIONADO
1.2	RETIRADA DE GRADES EXTERNAS PARA REBOCO EXTERNO 3,32X2,30X3 - BLS34	MP	14,29	23,92	927,60
1.3	RETIRADA DE PORTAS AVARIADAS COMPENSADAS (FOLHAS) - 72142	PC	8,89	14,00	135,73
1.4	REMOÇÃO DE PINTURAS EM BLOCOS DE CONCRETO/PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ESCOVA DE AÇO E ESMERILVADEIRA ANGULAR - PIN LIX-245 MODIFICADA	MP	3,69	725,73	2.579,87
2.1	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA DE LEM PRANCHETA PARA PINTURA - 80 X 210CM - 91287 MODIFICADO	Unid.	210,00	14,00	3.348,00
2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO: PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 90830 MODIFICADO	Unid.	79,00	14,00	1.106,00
2.3	REASSENTAMENTO DE GRADES EXTERNAS 3,32X2,30X3 - SER-COL-012 MODIFICADO	MP	28,90	32,92	833,22
3.4	SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REVISÃO DE JANELAS EXISTENTES (1,00X1,90X3)	MP	18,70	38,00	710,41
3.5	COLOCAÇÃO DE VIDROS TIPO FANTASIA - 72122 MODIFICADO	MP	88,50	0,00	788,00
4.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRY WALL	MP	92,90	19,90	1.802,70
4.3	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA RMM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	MP	30,94	110,18	3.407,99
TOTAL DEMAL					14.958,47

presente contrato foi publicado na forma do capítulo II seção I artigo 93 da lei orgânica do município de Itapeçerica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2013/2016
 Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

1.1.2 Segue lista de itens e quantitativos a serem suprimidos na planilha do contrato original:

Item	Descrição	Unid.	Pr. Unit	SUPRESSÃO	VALORES A SEREM SUPRIMIDOS R\$
1.4	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	3,35	140,00	460,30
3.4	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA NAVAL	m²	25,82	45,59	1202,70
4.2	CUBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCOXO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLINDO ACESSÓRIOS	m²	31,71	248,88	7891,88
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DURS DE MAOS	m²	42,59	32,00	1362,82
10.2.1	J1 - JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM, ACABAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - 150X150CM	Unid	585,00	5,00	2925,00
10.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	209,65	31,54	6612,45
15.5	BANCADA EM AÇO INOX AISI304 18/12, INCLUSIVE BOJO PARA PIA E PIA DESPEJO E RODABANCA H= 10 CM (300X90) MOLDADO NA PRÓPRIA CHAPA CLARATIVO	unid	3043,66	1,00	3043,66
TOTAL GERAL					23.506,91

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - Em virtude do ajuste de planilha que está sendo feito, fica alterado os quantitativos e valor global do contrato original, que fica aditivado e suprimido de R\$ 8.548,44 (oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no Contrato Original e não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

4.1. O Contratante providenciará a publicação do resumo deste aditivo em mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com o Art. 93 da Lei Orgânica Municipal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda nº. 02/2003 de 29/01/2003.

E, por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Itapeçerica/MG, 07 de novembro de 2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA

Sr. Sérgio Augusto Lôbo - CPF nº. 347.462.056-04
 Secretário Municipal de Obras e Transporte

CONTRATADA: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP

Sr. Marcelo Freitas Pieroni - CPF/MF nº. 067.876.706-80
 Sr. Renzo Carvalho Pieroni - CPF/MF nº. 199.306.586-53
 Procuradores

Testemunha:

Nome:

CPF: 199.006.746.34

Testemunha:

Nome:

CPF:

Visto:

Dr. Edson Araújo
 OAB/MG 997-A
 Secretaria Jurídica Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro - fone (37) 3341-8500
35550-000 - Itapecerica - MG

EXMO SR
ANTONIO DIANESE
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPECERICA

*A Secretária Jurídica
para análise
urgente*

*Prós. de...
[Signature]*


Senhor Prefeito,

Venho, por meio deste, solicitar autorização de V.Sa. para a efetivação de Termo Aditivo ao contrato 206/2016, com a Empresa CONSTRUTORA PIERONI ERELLI - LTDA. EPP, vencedora do certame licitatório 048/2016 para REFORMA DO PSF LÁZARO MEDEIROS, conforme relatório técnico, justificativa técnica e planilhas em anexo.

Iremos ajustar a planilha do contrato original, para efetivar o término do serviço. Com o ajuste da Planilha original do contrato, SERÁ SUPRIMIDO O VALOR DE R\$ 8.548,44 (OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

Aguardando decisão de V.Sa.,
Atenciosamente,

Itapecerica, 07 de Novembro de 2016.


Sérgio Augusto Lobo
Secretário Mun. de Obras e Transportes

Sérgio Augusto Lobo
Secretário Municipal de Obras e Transportes
Engenheiro Civil
CREA-MG 1504720



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517
35550-000 – Itapeçerica- MG

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

1- Identificação: REFORMA 'PSF' LÁZARO MEDEIROS

1.1- Empresa Contratada: CONSTRUTORA PIERONI ERELLI – LTDA

1.2- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA-MG

1.3- Situação da Obra: - () Novo (x) Continuidade

2- Localização: ITAPEÇERICA – MG.

3- Justificativa técnica:

Foram adequados itens do projeto original, bem como, acrescentando novos, para melhoramento e término da obra.

4- Responsabilidade Técnica:

Nome : Sérgio Augusto Lobo

Cargo/Função: Engenheiro Civil CREA160.472D/MG

Data: 07 / 11 / 2016 Assinatura:


Sérgio Augusto Lobo
Secretário Municipal de Obras e Transportes
Engenheiro Civil
CREA-MG 160472D



Relatório Técnico

Obra:
REFORMA PSF LÁZARO MEDEIROS

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar as modificações que são necessárias realizar na planilha original, com o acréscimo e supressão de itens e quantitativos indispensáveis ao término da obra.

2. DESENVOLVIMENTO

Iremos aditar ao contrato a retirada e o reassentamento das grades externas de proteção das janelas que não estavam previstos, itens 1.2 e 3.3;

Não serão trocadas as janelas existentes no local pelo fato de fornecerem maior claridade e ventilação ao ambiente, serão somente revisadas e restauradas conforme itens 3.4 e 3.5

Optamos pela remoção da pintura nos blocos para melhor aderência do reboco, item 1.4;

Algumas portas não se encontram em bom estado de conservação, optamos pela troca e assentamento de novas, itens 1.3, 2.1 e 2.2;

Após modificação de layout para melhoria de fluxo no posto de saúde, foi identificada a necessidade de uma metragem maior de Parede Dry Wall, item 4.1;

Foi notada a necessidade de troca de algumas telhas para resolver o problema de infiltração no local, item 4.8.

Assim sendo, segue a lista de itens e quantitativos a serem aditivados no contrato original, a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro - fone (37) 3341-8517
35550-000 - Itapecerica- MG

Item	Discriminação	Unid.	R\$ Unitário	QUANTIDADE	VALORES A SEREM ADIVADOS
1.2	RETIRADA DE GRADES EXTERNAS PARA REBOCO EXTERNO 3,32X2,30X3 - 85334	M²	14,29	22,92	327,50
1.3	RETIRADA DE PORTAS AVARIADAS COMPENSADAS (FOLHAS) - 72142	PÇ	9,99	14,00	135,73
1.4	REMOÇÃO DE PINTURAS EM BLOCOS DE CONCRETO/PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ESCOVA DE AÇO E ESMERILHADEIRA ANGULAR - PIN-LIX-015 MODIFICADA	M²	3,69	725,73	2.679,57
2.1	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA - 80 X 210CM - 61287 MODIFICADO	Unid	239,00	14,00	3.346,00
2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 90830 MODIFICADO	Unid	79,00	14,00	1.106,00
3.3	REASSENTAMENTO DE GRADES EXTERNAS 3,32X2,30X3 - SER-COL-015 MODIFICADO	M²	28,50	22,92	653,22
3.4	SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REVISÃO DE JANELAS EXISTENTES (3,00X1,98X3)	M²	18,70	38,00	710,41
3.5	COLOCAÇÃO DE VIDROS TIPO FANTASIA - 72122 MODIFICADO	M²	98,50	8,00	788,00
4.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRY WAL	M²	92,50	19,50	1.803,75
4.6	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM , INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	30,94	110,16	3.407,99
TOTAL GERAL					14.968,47

2.1. SUPRESSÃO DE ITENS DO CONTRATO

As telhas onduladas foram retiradas para serem substituídas, item 1.4 e 4.2;

As divisórias navais foram substituídas por parede drywall, item 3.4

Não existe a necessidade de pintura impermeabilizante na torre do local, item 6.1;

Serão mantidas as mesmas janelas, fazendo com que não seja necessário o item 10.2.1;

A grade de ferro em barra chata será substituída por outro modelo, item 10.3.2;

Uma bancada em aço inox não será utilizada, item 10.5.

Item	Discriminação	Unid.	Pr. Unit	SUPRESSÃO	VALORES A SEREM SUPRIMIDOS R\$
1.4	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	3,35	140,00	468,30
3.4	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA NAVAL	m²	26,82	46,66	1202,70
4.2	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m²	31,71	248,88	7891,98
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAS	m²	42,59	32,00	1362,82
10.2.1	J1- JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - 150X150CM	Unid	585,00	5,00	2925,00
10.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	209,65	31,54	6612,45
10.5	BANCADA EM AÇO INOX AISI304 18/12, INCLUSIVE BOJO PARA PIA E PIA DESPEJO E RODABANCA H = 10 CM (300X60) MOLDADO NA PRÓPRIA CHAPA CURATIVO	unid	3043,66	1,00	3043,66
TOTAL GERAL					23.506,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA


ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517
35550-000 – Itapecerica- MG

3. RESUMO

- 3.1. Valor a ser acrescido ao contrato = R\$ 14.958,47 (Quatorze mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).
- 3.2. Valor a ser suprimido ao contrato = R\$ 23.506,91 (Vinte e três mil quinhentos e seis reais e noventa e um centavos).
- 3.3. Assim sendo, encontram-se em planilha os itens de contrato (Aditivo e Supressão) acima descritos, que por ajuste da planilha, deverá ser suprimida a quantia de R\$ 8.548,44 (Oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) ao valor do contrato original nº 206/2016 celebrado em 30/06/2016 com a empresa CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI LTDA-EPP (alusivo ao Processo Licitatório nº 048/2016 – Tomada de Preços nº 003/2016).

Itapecerica, 07 de novembro de 2016.


Sérgio Augusto Lobo
Secretário Municipal de Obras e Transportes

Sérgio Augusto Lobo
Secretário Municipal de Obras e Transportes
Engenheiro Civil
CREAMG 100472/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

BOLETIM DE SUPRESSÃO N°1

OBRA: REFORMA DO PSF LAZARO MEDEIROS

FIRMA: CONSTRUTORA PIERONI EIRELI

Processo Licitatório nº 048/2016 - Tomada de Preços nº 003/2016

Contrato Administrativo nº 206/2016

DATA:	11/10/2016
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 97.888,05
SALDO ANTERIOR:	R\$ 91.248,86
ESTA SUPRESSÃO:	R\$ 23.506,91
SALDO:	R\$ 67.741,95

Item	Discriminação	Unid.	Pr. Unit	SUPRESSÃO	VALORES A SEREM SUPRIMIDOS R\$
1.4	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	3,35	140,00	468,30
3.4	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA NAVAL	m²	25,82	45,55	1202,70
4.2	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m²	31,71	248,88	7891,98
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS	m²	42,58	32,00	1362,82
10.2.1	J1- JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM, ACABAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - 150X150CM	Unid	585,00	5,00	2925,00
10.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	209,65	31,54	6612,45
15.5	BANCAADA EM AÇO INOX AISI304 18/12, INCLUSIVE BOJO PARA PJA E PJA DESPEJO E RODABANCA H= 10 CM (300X60) MOLDADO NA PROPRIA CHAPA CURATIVO	unid	3043,66	1,00	3043,66

TOTAL GERAL

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA MG	FISCALIZAÇÃO PREFEITURA ENGENHARIA RESPONSÁVEL	CONTRATADA	IMPORTE A PRESENTE SUPRESSÃO EM R\$
		CONSTRUTORA PIERONI	23.506,91 (VINTE E TRES MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

Sergio Augusto Lobo
 Secretário Municipal de Obras e Transportes
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 1504730

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
BOLETIM DE ADITIVO Nº1

Obra: REFORMA PSF LAZARO MEDEIROS

Firma: Construtora Pieroni Eireli

Processo Licitatório nº 048/2016 - Tomada de Preços nº 003/2016

Contrato Administrativo nº 206/2016

DATA: 20/09/2016
VALOR DO CONTRATO: 97.888,05
SALDO ANTERIOR: R\$ 76.290,39
ESTE ADITIVO: R\$ 14.958,47
SALDO: 91.248,86

Item	Discriminação	Unid.	R\$ Unitário	QUANTIDADE	VALORES A SEREM ADITIVADOS
1.2	RETIRADA DE GRADES EXTERNAS PARA REBOCO EXTERNO 3,32X2,30X3 - 85334	M²	14,29	22,92	327,50
1.3	RETIRADA DE PORTAS AVARIADAS COMPENSADAS (FOLHAS) - 72142	PC	9,69	14,00	135,73
1.4	REMOÇÃO DE PINTURAS EM BLOCOS DE CONCRETO/PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ESCOVA DE AÇO E ESMERILHADEIRA ANGULAR - PIN-LIX-015 MODIFICADA	M²	3,69	725,73	2.679,87
2.1	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA - 80 X 210CM - 91287 MODIFICADO	Unid.	239,00	14,00	3.346,00
2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 90830 MODIFICADO	Unid.	79,00	14,00	1.106,00
3.3	REASSENTAMENTO DE GRADES EXTERNAS 3,32X2,30X3 - SER-COL-015 MODIFICADO	M²	28,50	22,92	653,22
3.4	SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REVISÃO DE JANELAS EXISTENTES (3,00X1,98X3)	M²	18,70	38,00	710,41
3.5	COLOCAÇÃO DE VIDROS TIPO FANTASIA - 72122 MODIFICADO	M²	98,50	8,00	788,00
4.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRY WAL	M²	92,50	19,50	1.803,75
4.8	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	30,94	110,16	3.407,99

TOTAL GERAL

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA MG

FISCALIZAÇÃO PREFEITURA ENGENHARIA RESPONSÁVEL

CONTRATADA CONSTRUTORA PIERONI

14.958,47

IMPORTA O PRESENTE ADITIVO EM R\$ 14.958,47 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARWENTA E SETE CENTAVOS).

Sérgio Augusto Lobo

Secretário Municipal de Obras e Transportes
Engenheiro Civil
OBRAS-MG 18/11/16