

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA DA REDE MINAS

VALOR = R\$ 15.638,16

ETAPAS	Físico / Financeiro	1º MÊS	2º MÊS					Total
1. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	Físico %	33,90%	66,10%					100,00%
	Financeiro	3.837,09	7.482,33					11.319,42
2.ADEQUAÇÃO DA OBRA	Físico %	100,00%						100,00%
	Financeiro	4.318,74						4.318,74
TOTAL	Físico %	52,15%	47,85%					100,00%
	Financeiro	8.155,83	7.482,33					15.638,16

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: SÉRGIO AUGUSTO LOBO

CREA-MG : 160472-D

Assinatura: