P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   I T A P E C E R I C A - M G

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

LOTE 001

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG	**VALOR DA OBRA: R$ 57.093,77**	**DATA: 30/06/14**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO GALPÃO DA NOVA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA	**LOCAL: Distrito Industrial, ITAPECERICA-MG**	**PRAZO DA OBRA: 1 mês**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1				TOTAL
01	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Físico %	100,00%	100,00%				100,00%
		Financeiro	58.750,28	58.750,28				58.750,28
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**				**100,00%**
		Financeiro	**R$ 58.750,28**	**R$ 58.750,28**				**R$ 58.750,28**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SÉRGIO AUGUSTO LOBO - ENGENHEIRO CIVIL -
CREA-MG 160.472/D

OBS: