PREFEITURA MUNICIPAL DEITAPECERICA

ADM 2017/2020
Rua Vigario Antunes, 155 - Centro — 35.550-000 - Tel. (37)3341-8500
WWwW itapecerica. ma.gov.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.194/2017

29 Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n°. 194/2017, parte
integrante do Processo Licitatorio n® 038/2017 - Pregao
Presencial n®. 022/2017, celebrado entre o MUNICIPIO DE
ITAPECERICA, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e
Transportes ¢ a empresa TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA - ME,
para os fins que especifica:

O MUNICIPIO DE ITAPECERICA-MG, pessoa juridica de direito piiblico, com sede na Rua Vigario
Antunes, 155, nesta cidade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n®,
18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do Decreto n?. 024/2017,
de 15 de Marco de 2017, através da Secretaria Municipal de Obras e Transporte, pelo Secretario Sr.
Guilherme Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o n® 108.181.666-06, ja anteriormente denominado
CONTRATANTE e de outro lado a empresa TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA - ME, pessoa
juridica de direito privado, com sede na Av. JK, n?. 904, Bairro Centro, em Pimenta, Estado de Minas
Gerais, CEP 35.585-000, inscrita no CNPJ] sob o n® 10.296.851/0001-87, neste ato representada
pelo socio Sr. Paulo Ricardo Silva, inscrito no CPF/MF sob o n® 094.487.876-85, ja anteriormente
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe,
regido pelo que dispde a Lei Federal n® 8.666/93, suas alteragoes e demais dispositivos legais que
regulam a matéria, mediante as seguintes clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o realinhamento no percentual de 7,98% (sete
inteiros e noventa e oito centésimos por cento) no valor da hora do Contrato em epigrafe, cujo
objeto é a prestagdo de servigos de 1.400 horas de trator de esteira Fiatallis AD7B, incluindo
operador, para executar a distribui¢ao, cobertura e compactagao de lixo no Aterro Controlado deste
Municipio.

1.2 0 realinhamento de preco visa manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato,
considerando o reajuste do preco do combustivel.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
2.1 Em virtude do realinhamento de precos que estd sendo feito, o valor da hora trabalhada
passara de R$ 39,00 (trinta e nove reais) para R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAQ ORCAMENTARIA
3.1 As despesas decorrentes deste aditivo correrao no exercicio de 2018, pela rubrica constante da
seguinte dotacdo or¢camentiria: Ficha 98 - 02.02.04.17.512.0005.2151-3.3.90.39.00.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO
4.1 - Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condigbes anteriormente avengadas no Contrato
Original e ndo alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DA PUBLICACAO
5.1. 0 Contratante providenciara a publica¢io do resumo deste aditivo em mural, 6rgio oficial de
imprensa do Municipio, em conformidade com o Art. 93 da Lei Organica Municipal, com a redacao
que lhe foi ddda pgla Emenda n® 02/2003 de 29/01/2003.
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im estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo em (02 (duas)
teor e forma na presenca das testemunhas abaixo.

CONTRATADA: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA - ME
SNITANTEILEGAL: Paulo Ricardo Silva

Nome(Chefe de Cabinete

CPE: OZOMBq069~ '4/9

Visto: s
Dra. Raquel Batista Gum:ﬂ raujo
OAB/MG 112.731
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