
Nº FOLHA : 1

ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total

Físico % 1,57% 100,00% 100,00%

Financeiro 868,56R$                 868,56R$                 868,56R$                 

Físico % 54,23% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 29.995,76R$            11.998,30R$            8.998,73R$              8.998,73R$              29.995,76R$            

Físico % 44,20% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 24.450,35R$            12.225,18R$            12.225,18R$            24.450,35R$            

Físico % 100,00% 23,26% 38,37% 38,37% 100,00%

Financeiro 55.314,67R$            12.866,86R$            21.223,90R$            21.223,90R$            -R$                       -R$                       -R$                       55.314,67R$            

Demolições e remoções

Cobertura e forro

Pintura

TOTAL

SÉRGIO AUGUSTO LOBO - ENGENHEIRO CIVIL -    CREA: 160.472.D

                                              Local e Data: Itapecerica, 03 de Agosto de 2015

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                                                                                                                                                                                                                             
Estado de Minas Gerais

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

OBRA: REFORMA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

LOCAL: PRAÇA SÃO BENTO, CENTRO

Físico / Financeiro


