
ETAPAS DESCRIÇÃO
Físico / 

Financeiro
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Total

Físico % 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 171.386,75 34.277,35 34.277,35 34.277,35 34.277,35 34.277,35 171.386,75

Físico % 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 171.386,75 34.277,35 34.277,35 34.277,35 34.277,35 34.277,35 171.386,75

Assinatura: 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

TOTAL

ITAPECERICA,05  DE FEVEREIRO DE 2016

Responsável Técnico: Observações:

Nome:    SÉRGIO AUGUSTO LOBO
CREA: 160472D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG

IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DOS DEISTRITOS DE MARILÂNDIA E LAMOUNIER, NESSE MUNICÍPIO DE ITAPECERICA-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VALOR DA OBRA: R$ 104.433,14
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