



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040713-64	Nº SICONV 27390/2017	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG	APELIDO EMPREENDIMENTO PRAÇA DOM ANTÔNIO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO
----------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PRAÇA DOM ANTÔNIO	306.374,75	% Período:	15,37%	30,38%	14,09%	9,77%	14,51%	15,87%						
1.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.966,35	% Período:	100,00%											
1.2.	MURO DE ARRIMO	41.127,83	% Período:	100,00%											
1.3.	ARQUIBANCADA	50.258,91	% Período:		100,00%										
1.4.	JARDINEIRAS DAS PASSARELAS	42.823,41	% Período:		100,00%										
1.5.	CAMPO SOCIETY	29.947,01	% Período:				100,00%								
1.6.	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	6.566,21	% Período:			100,00%									
1.7.	PISO	36.612,76	% Período:			100,00%									
1.8.	PAISAGISMO	29.059,08	% Período:						100,00%						
1.9.	MOBILIÁRIO URBANO	19.555,09	% Período:						100,00%						
1.10.	SISTEMA ELÉTRICO/ILUMINAÇÃO	44.458,10	% Período:					100,00%							

Total: R\$ 306.374,75	Período:	%:	15,37%	30,38%	14,09%	9,77%	14,51%	15,87%								
		Repasso:	37.790,66	74.693,78	34.648,91	24.030,93	35.675,35	39.010,37								
		Contrapartida:	9.303,52	18.388,54	8.530,06	5.916,08	8.782,75	9.603,80								
		Outros:	-	-	-	-	-	-								
		Investimento:	47.094,18	93.082,32	43.178,97	29.947,01	44.458,10	48.614,17								
	Acumulado:	%:	15,37%	45,75%	59,85%	69,62%	84,13%	100,00%								
		Repasso:	37.790,66	112.484,44	147.133,35	171.164,28	206.839,63	245.850,00								
		Contrapartida:	9.303,52	27.692,06	36.222,12	42.138,20	50.920,95	60.524,75								
		Outros:	-	-	-	-	-	-								
		Investimento:	47.094,18	140.176,50	183.355,47	213.302,48	257.760,58	306.374,75								

ITAPECERICA/MG

Local

quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: THAMILA ISRAEL DOS REIS

CREA/CAU: 162.450

ART/RRT: 4826005