



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 244/2016

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 244/2016, parte integrante do Processo Licitatório nº. 063/2016 - Tomada de Preços nº. 005/2016, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE ITAPECERICA** e a empresa **PILARES CONSTRUÇÃO E EDIFÍCIOS LTDA - EPP**, para os fins que especifica:

O **MUNICÍPIO DE ITAPECERICA-MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do Decreto nº. 024/2017, de 15 de Março de 2017, através da Secretaria Municipal de Obras e Transporte, pelo Secretário Sr. Gilberto Marcolino da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº. 749.816.766-20, já anteriormente denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **PILARES CONSTRUÇÃO E EDIFÍCIOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Newton Lamounier, nº 100, Bairro Laje, Candeias, Estado de Minas Gerais, CEP 37280-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.558.908.0001/43, neste ato representada pelo sócio Sr. Paulo Rogério Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº. 502.830.226-04, já anteriormente denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, regido pelo que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais dispositivos legais que regulam a matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto o ajuste da planilha original do contrato em epígrafe, com acréscimo e supressão de itens e quantitativos, a serem modificados para o término da obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR DO DISTRITO DE LAMOUNIER**, conforme abaixo relacionado:

1.1.1 Segue lista de itens e quantitativos a serem acrescidos na planilha do contrato original

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO ORFUNDAÇÃO C/REAPROVEITAMENTO XX	M2	68,38	2,01	138,17
3.4	CAVALISTA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19,3 (CM) - SINALIZADO MODIFICADO	m	8,81	106,36	1.044,96
5.7	CHAPIM DE CONCRETO (MERCADO LOCAL)	m	10,04	18,36	203,04
6.1.3	TUBO DE PVC, SOBE NORMAL, ESGOTO PREVAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA (N) RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES PARA	m	63,76	1,00	121,20
7.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUIM EM CHAPA METALICA, PARA 3 DELETIVORES - SINALIZADO	UN	64,72	1,00	64,72
8.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PORTADA, SEM COCA LEVE (O) MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, BIOMÉTRICA, ESPESURA DE 1,3CM, TENTE INCLINADO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO O GATEIETE, FECHADURA CONFECCIONADO FURTO - FORNECIMENTO	UN	810,32	2,00	1.220,64
9.2.1	PORTA DE FERRO DE AÇO: TIPO BARRA CHATA, COM RECADRO E QUADRADO COMPLETA	m²	458,10	1,85	846,19
9.2.2	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, COM OBRADO HORIZONTAL, PARA VÉO (DIMENSÕES VARIÁVEIS)	m²	475,54	2,01	955,35
10.4	ALCANTARAL DE PASSARELA (ALCANTARAL) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 5 CM, NÃO ARMADO SINALIZADO	m²	491,83	1,09	898,74
11.1	VIDRO LEO COM AM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	m²	96,16	2,99	287,52
13.1	VASO SANITÁRIO SFORNADO LOÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FRAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	242,49	1,00	242,49
TOTAL GERAL					6.195,32

1.1.2 Segue lista de itens e quantitativos a serem suprimidos na planilha do contrato original:

O presente contrato foi publicado na forma do capítulo II seção I artigo 93 da lei orgânica do município de Itapecerica

19.558.908.0001-43
Pilares Construção e Edifícios Ltda.
Rua Newton Lamounier, 100
Centro - Candeias/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALORES A SEREM SUPRIMIDOS
2.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m3	401,52	0,17	68,26
2.6	CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCR=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	254,26	3,77	956,57
2.7	CONCRETO FCK=20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m2	213,67	1,10	345,04
2.8	ARMACÃO AÇO CA-50 ATÉ 10mm.	kg	7,12	149,38	1.063,37
3.1	CONCRETO FCR=20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m3	213,66	4,48	1.805,16
3.2	FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA DE COMPENSADO, TRESNADA, E=17mm.	m2	62,04	35,58	1.880,54
3.3	ARMACÃO AÇO CA-50 ATÉ 10mm.	kg	7,12	346,66	2.480,65
6.1.2	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	42,20	12,60	531,72
6.1.4	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INT. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	20,87	10,00	208,70
6.1.7	CAPA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO, 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA (ISA, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO.	UN	145,93	2,00	291,86
6.2.2	TUROS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	22,19	18,00	399,42
6.2.3	TUROS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	20,75	6,00	124,50
6.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	55,30	4,00	221,20
7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	5,50	66,00	303,00
7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	17,22	6,00	103,32
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,83	207,00	379,81
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3,78	266,00	1.005,48
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	8,25	20,00	165,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,07	18,00	181,26
7.8	CAIXA OCTOGONAL 4 X 4" METÁLICA - INSTALADA EM LAJE	UNID.	7,52	21,00	157,92
7.11	LAMPADA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	28,73	4,00	114,92
7.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	415,39	1,00	415,39
7.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,91	9,00	125,19
7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 25 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,67	2,00	43,34
8.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMOÇA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	492,84	4,00	1.971,36
8.2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	14,30		-0,01
13.2	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE, NO VALOR DO SOMATÓRIO DA PLANILHA ORIGINAL.	UN	438,01	1,00	438,01
TOTAL GERAL					15366,41

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - Em virtude do ajuste de planilha que está sendo feito, fica alterado os quantitativos e valor global do contrato original, que fica aditivado e suprimido de R\$ 9.204,89 (nove mil, duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste termo aditivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 - Centro - 35.550-000 - Tel. (37)3341-8500

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no Contrato Original e não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

4.1. O Contratante providenciará a publicação do resumo deste aditivo em mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com o Art. 93 da Lei Orgânica Municipal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda nº. 02/2003 de 29/01/2003.

E, por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Itapeçerica/MG, 13 de junho de 2017.



CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPEÇERICA
Sr. Gilberto Marcolino da Silva - CPF/MF nº. 749.816.766-20
Secretaria Municipal de Obras e Transportes



CONTRATADA: PILARES CONTRUÇÃO E EDIFÍCIOS LTDA - EPP
Sr. Paulo Rogério Silva - CPF/MF nº 502.830.226-04
Pilares Construção e Edifícios Ltda.
Rua Newton Linschmidt, 1124
Centro - Itapeçerica/MG

Testemunha:

Nome:


CPF: 991.431.019-34

Testemunha:

Nome:

CPF: 207034069-49

Visto:



Dra. Raquel Batista Gomes
OAB/MG 112.731
Assessora Jurídica I