



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020
 Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 244/2016

8º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 244/2016, parte integrante do Processo Licitatório nº. 063/2016 – Tomada de Preços nº. 005/2016, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA** e a empresa **PILARES CONSTRUÇÃO E EDIFÍCIOS LTDA - EPP**, para os fins que especifica:

O **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA-MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapeçerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do Decreto nº. 024/2017, de 15 de Março de 2017, através da Secretaria Municipal de Obras e Transporte, pelo Secretário Sr. Gilberto Marcolino da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº. 749.816.766-20, já anteriormente denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **PILARES CONSTRUÇÃO E EDIFÍCIOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Newton Lamounier, nº 100, Bairro Laje, Candeias, Estado de Minas Gerais, CEP 37280-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 19.558.908.0001/43, neste ato representada pelo sócio Sr. Paulo Rogério Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº. 502.830.226-04, já anteriormente denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, regido pelo que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais dispositivos legais que regulam a matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a supressão de itens e quantitativos da planilha original do contrato em epígrafe, tendo em vista, que por acordo entre as partes e considerando que os integrantes da equipe da Secretaria de Obras, foram renovados, com interesses e visões diferentes da reforma pretendida, optou-se por encerrar o obra de **REFORMA NA PARTE PÚBLICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITAPEÇERICA-MG**, conforme abaixo relacionado:

1.1.1 Segue lista de itens e quantitativos a serem suprimidos na planilha do contrato original:

Item	Descrição	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valores a serem suprimidos
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1.1	PLACA DE CIMENTO PORTLAND 4000X1000X150	m²	365,75	450	172.588
1.1.1.2	CERAMICA CIVIL DE 100X100	m²	350,00	1,00	350,00
1.1.1.3	LIGACAO FUNDACAO DE LUZ E FORÇA POR FIO PRELIMINAR 100X100	m	1250,00	1,00	1.250,00
1.1.1.4	LIGACAO FUNDACAO DE ARAJE ESCUDO	m	40,188	1,00	40,188
1.2	SANITARIOS				
1.2.1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES				
1.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO NA REFORMA DO PAVILÃO DO LEMAS APARTAMENTO	m²	1,18	602	67,16
1.2.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DO PISO DE ALGARINÇA, PAVILÃO APARTAMENTO	m²	12,50	800	1.000,00
1.2.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO NA REFORMA DO PAVILÃO DO LEMAS APARTAMENTO	m²	11,05	891	979,53
1.2.1.4	RETRABALHO DE PAVIMENTO DE PISO CERÂMICO NA REFORMA DO PAVILÃO DO LEMAS APARTAMENTO	m²	9,00	0,00	0,00
1.2.1.5	REMOÇÃO DE LIXO DO PAVILÃO SANITÁRIO, NA REFORMA DO PAVILÃO DO LEMAS APARTAMENTO	m³	21,00	1,00	21,00
1.2.1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIXO PARA O LIXEIRO DO PAVILÃO DO LEMAS APARTAMENTO	relatório	0,00	0,00	0,00
1.2.2	REVESTIMENTO - PISO				
1.2.2.1	CONCRETO CIMENTO PORTLAND 4000X1000X150, PISO DE ALGARINÇA, PAVILÃO APARTAMENTO	m²	31,10	10,40	323,44
1.2.2.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ALGARINÇA, PAVILÃO APARTAMENTO	m²	30,10	10,40	313,04
1.2.2.3	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ALGARINÇA, PAVILÃO APARTAMENTO	m²	6,83	10,40	73,03
1.2.2.4	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ALGARINÇA, PAVILÃO APARTAMENTO	m²	30,00	1,00	30,00
1.2.2.5	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ALGARINÇA, PAVILÃO APARTAMENTO	m²	4,00	11,00	44,00
1.2.3	REVESTIMENTO - PAREDE				
1.2.3.1	CONCRETO CIMENTO PORTLAND 4000X1000X150, PAREDE DE ALGARINÇA, PAVILÃO APARTAMENTO	m²	3,11	7,13	22,18
1.2.3.2	REVESTIMENTO DE PAREDE DE ALGARINÇA, PAVILÃO APARTAMENTO	m²	31,42	7,13	224,00
1.2.3.3	REVESTIMENTO DE PAREDE DE ALGARINÇA, PAVILÃO APARTAMENTO	m²	36,18	0,02	10,00

Este presente contrato foi publicado na forma do capítulo II seção I artigo 1º da Lei Orgânica do município de Itapeçerica.

19.558.908.0001-43
 as Construções e Edifícios Ltda.
 Rua Newton Lamounier, 100A
 Centro - Candeias/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020
Rua Vigário Antunes, 155 - Centro - 35.550-000 - Tel. (37)3341-8500

1.2.4	LOUCAS E METAS				
1.2.4.1	INSTALAÇÃO DE FERRAGEM PARA PROTEÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO PARA VESTIBULOS E PORTAS DE SERVIÇO, ALIAS, E LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO	un	342,40	1,00	242,40
1.2.5	ACESSÓRIOS				
1.2.5.1	ESPESSEZAS DE ESPESURA DE CIMENTO PARA BARRAS DE FERRO E CIMENTO PARA BARRAS DE FERRO	uf	465,20	2,25	1.046,70
1.2.5.2	PORTA PARA VESTIBULOS E PORTAS DE SERVIÇO	un	17,20	3,00	51,60
1.2.5.3	REFORMA DE PAVIMENTO DE CIMENTO	un	61,34	8,00	490,72
1.2.5.4	TRABALHO DE SERVIÇO DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO - PAVIMENTO DE CIMENTO	un	48,47	9,00	436,23
1.2.6	ISOLAMENTO				
1.2.6.1	TRABALHO DE ISOLAMENTO DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES PARA PROTEÇÃO DE ACABAMENTO DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES PARA PROTEÇÃO DE ACABAMENTO DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES	un	207,10	4,00	828,40
1.2.6.2	TRABALHO DE ISOLAMENTO DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES PARA PROTEÇÃO DE ACABAMENTO DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES	un	86,31	12,00	1.035,72
1.2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS				
1.2.7.1	ELÉTRICA COMERCIAIS COM LUMINÁRIAS	H	186,4	17,00	3.168,80
1.2.7.2	ELÉTRICA COMERCIAIS COM LUMINÁRIAS COMPLEMENTARES	H	186,4	17,00	3.168,80
1.2.7.3	TRABALHO DE DESMONTAGEM DE LUMINÁRIAS	un	279,91	2,00	559,82
1.2.7.4	TRABALHO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	un	65,86	4,00	263,44
1.2.7.5	TRABALHO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	un	8,51	1,00	8,51
1.2.8	SERRALHARIA				
1.2.8.1	TRABALHO DE SERRALHARIA PARA OBRAS DE SERRALHARIA	uf	587,74	8,20	4.819,48
1.2.9	PAVIMENTO				
1.2.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO DE LADRILHAGEM PARA PAVIMENTO DE LADRILHAGEM	uf	3,32	7,99	26,52
1.2.9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO DE LADRILHAGEM PARA PAVIMENTO DE LADRILHAGEM	uf	10,20	7,99	81,60
1.2.9.3	TRABALHO DE SERRALHARIA PARA OBRAS DE SERRALHARIA	uf	70,48	41,00	2.889,28
1.2.9.4	TRABALHO DE SERRALHARIA PARA OBRAS DE SERRALHARIA	uf	15,62	18,00	281,16
1.2.10	LIMPEZA				
1.2.10.1	LIMPEZA GERAL	uf	21,86	0,00	0,00
1.3	PAVIMENTO				
1.3.1	REVESTIMENTO				
1.3.1.1	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	uf	12,98	0,12	1,56
1.3.1.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	uf	11,00	0,00	0,00
1.3.1.3	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	uf	60,92	1,00	60,92
1.3.1.4	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	uf	11,97	1,00	11,97
1.3.1.5	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	uf	27,74	2,11	58,53
1.3.1.6	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	uf	5,27	21,10	111,48
1.3.2	REVESTIMENTO - PISO				
1.3.2.1	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	uf	31,19	0,12	3,74
1.3.2.2	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	uf	30,19	0,12	3,62
1.3.2.3	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	uf	6,61	0,12	0,79
1.3.2.4	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	m	30,19	0,25	7,55
1.3.2.5	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	m	44,41	0,27	11,99
1.3.2.6	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	m	15,26	7,80	119,03
1.3.3	REVESTIMENTO - PAREDE				
1.3.3.1	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAREDE DE CIMENTO	uf	3,11	0,00	0,00
1.3.4	ACESSÓRIOS				
1.3.4.1	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAREDE DE CIMENTO	un	25,94	1,00	25,94
1.3.4.2	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAREDE DE CIMENTO	uf	596,91	0,04	23,88
1.3.4.3	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAREDE DE CIMENTO	un	611,28	1,00	611,28
1.3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS				
1.3.5.1	ELÉTRICA COMERCIAIS COM LUMINÁRIAS	H	186,4	24,00	4.272,00
1.3.6	PAVIMENTO				
1.3.6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO DE LADRILHAGEM PARA PAVIMENTO DE LADRILHAGEM	uf	3,32	34,91	115,83
1.3.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO DE LADRILHAGEM PARA PAVIMENTO DE LADRILHAGEM	uf	10,20	34,91	356,07
1.3.6.3	TRABALHO DE SERRALHARIA PARA OBRAS DE SERRALHARIA	uf	15,62	4,01	62,62
1.3.6.4	TRABALHO DE SERRALHARIA PARA OBRAS DE SERRALHARIA	uf	36,48	1,60	58,37
1.4	ANEXOS				

19.558.908/0001-43
Pillars Construção e Edifícios Ltda.
Rua Newton Lacomber, 100A
Centro - Candéias/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020
 Rua Vigário Antunes, 155 - Centro - 35.550-000 - Tel. (37)3341-8500

1.4.4	REVESTIMENTO					
1.4.4.1	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	4200	5,79		24339
1.4.4.2	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO COM REDE PLÁSTICA	mf	66,74	14,00		934,36
1.5	PARQUEAMENTO					
1.5.1	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTOS					
1.5.1.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	mf	11,03	2,25		24,82
1.5.2	REVESTIMENTO - PAREDE					
1.5.2.1	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	3,11	0,00		0,00
1.5.3	INSTALAÇÃO DE TUBOS E FITAS					
1.5.3.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO E GESSO	ff	8,64	8,00		69,12
1.5.4	REVESTIMENTO - PAREDE					
1.5.4.1	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	10,20	0,00		0,00
1.5.5	REVESTIMENTO - PAREDE					
1.5.5.1	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	3,32	0,00		0,00
1.6	PARQUEAMENTO					
1.6.1	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTOS					
1.6.1.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	mf	11,15	0,00		0,00
1.6.1.2	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO E GESSO	mf	17,08	0,00		0,00
1.6.2	REVESTIMENTO - PISO					
1.6.2.1	REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	88,14	8,80		775,12
1.6.2.2	REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO COM REDE PLÁSTICA	mf	4,84	8,80		42,56
1.6.3	PARQUEAMENTO					
1.6.3.1	REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	17,28	7,14		124,42
1.6.4	CONCRETO					
1.6.4.1	CONCRETO PARA LAJOTA DE CIMENTO E GESSO	ff	87,48	202,42		17708,16
1.7	COBERTURA					
1.7.1	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTOS					
1.7.1.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	mf	8,65	15,20		131,60
1.7.2	REVESTIMENTO - PAREDE					
1.7.2.1	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	62,00	35,85		2202,00
1.7.3	TELHADO					
1.7.3.1	COBERTURA COM TELHA DE CIMENTO E GESSO	ff	21,88	31,74		1254,24
1.7.3.2	COBERTURA COM TELHA DE CIMENTO E GESSO COM REDE PLÁSTICA	m	21,69	30,00		650,40
1.8	PARQUEAMENTO					
1.8.1	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTOS					
1.8.1.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	mf	11,00	0,00		0,00
1.8.2	REVESTIMENTO - PISO					
1.8.2.1	REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	66,00	0,44		30,72
1.8.2.2	REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO COM REDE PLÁSTICA	mf	33,93	0,25		7,83
1.8.3	REVESTIMENTO - PAREDE					
1.8.3.1	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	3,11	0,00		0,00
1.8.3.2	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO COM REDE PLÁSTICA	mf	21,42	0,00		55,00
1.8.4	PARQUEAMENTO					
1.8.4.1	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO	mf	3,32	0,00		0,00
1.8.4.2	REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO COM REDE PLÁSTICA	mf	17,34	24,00		324,00
1.9	SERVIÇOS FINAIS					
1.9.1	MANUTENÇÃO					
1.9.1.1	MANUTENÇÃO DE OBRAS	ff	1,00	100,00		100,00
TOTAL GERAL						32.772,13

1.2 Esta supressão não prejudicará o funcionamento das instalações do referido prédio, que se encontra em funcionamento normal. E o que já foi realizado já revitalizou parcialmente o Terminal Rodoviário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - Em virtude da supressão que está sendo feita, fica alterado os quantitativos e valor global do contrato original, que fica aditivado e suprimido de R\$ 32.772,13 (trinta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e treze centavos), conforme planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste termo aditivo.

13.558.908/0001-43
 - Jares Construção e Edifícios Ltda.
 Rua Newton Lamounier, 100A
 Centro - Cardealópolis/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO


3.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no Contrato Original e não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

4.1. O Contratante providenciará a publicação do resumo deste aditivo em mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com o Art. 93 da Lei Orgânica Municipal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda nº. 02/2003 de 29/01/2003.

E, por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Itapeçerica/MG, 21 de junho de 2017.


Gilberto Marcolino da Silva
Secretário Municipal de
Obras e Transportes

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPEÇERICA
Sr. Gilberto Marcolino da Silva - CPF/MF nº. 749.816.766-20
Secretaria Municipal de Obras e Transportes


19.558.908/0001-43
Pilares Construção e Edifícios Ltda.
Rua Newton Lencinier, 100A

CONTRATADA: PILARES CONTRUÇÃO E EDIFÍCIOS LTDA - EPP
Sr. Paulo Rogério Silva - CPF/MF nº 502.830.226-04

Testemunha:

Nome:


CPF: 791.731.018-34

Testemunha:

Nome:

CPF: 208134069-49

Visto:


Dra. Raquel Batista Gomes
OAB/MG 112/31
Assessora Jurídica I