

Nº OPERAÇÃO 1055949-45	Nº SICONV 870878/2018	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG	APELIDO EMPREENDIMENTO PRAÇA BOM JESUS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PRAÇA BOM JESUS	213.802,17	% Período:	22,10%	66,80%	11,10%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.372,75	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	24.434,34	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA	8.982,43	% Período:	100,00%											
1.4.	REVESTIMENTO	4.465,59	% Período:	100,00%											
1.5.	PISOS	87.855,48	% Período:		100,00%										
1.6.	PINTURA	7.020,46	% Período:		100,00%										
1.7.	EQUIPAMENTOS	15.969,26	% Período:		100,00%										
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS	31.977,10	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.913,60	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	282,30	% Período:			100,00%									
1.11.	LIMPEZA FINAL	5.528,86	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 213.802,17															
				Período:	%:	22,10%	66,80%	11,10%							
					Repasse:	47.207,14	142.677,32	23.700,68							
					Contrapartida:	47,97	144,98	24,08							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	47.255,11	142.822,30	23.724,76							
				Acumulado:	%:	22,10%	88,90%	100,00%							
					Repasse:	47.207,14	189.884,46	213.585,14							
					Contrapartida:	47,97	192,95	217,03							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	47.255,11	190.077,41	213.802,17							

ITAPECERICA/MG

Local

segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: THAMILA ISRAEL DOS REIS

CREA/CAU: 162.450

ART/RRT: 5511523

