



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITAPECERICA ADM 2017/2020**  
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 185/2020**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 185/2020, parte integrante do Processo Licitatório nº. 077/2020– Tomada de Preços nº. 007/2020, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE ITAPECERICA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Transportes e a empresa **EFFES SERVICE LTDA.**, para os fins que especifica:

O **MUNICÍPIO DE ITAPECERICA-MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do Decreto Municipal nº. 024/2017 de 15 de março de 2017, através da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, pelo Secretário Sr. Guilherme Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº. 108.181.666-06, já anteriormente denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **EFFES SERVICE LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Paraguai, nº. 108, 1º andar, Letra A, Vila Nirmatele, em Formiga, Estado de Minas Gerais, CEP 35.577-088, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.795.936/0001-44, neste ato representada pelo Sr. Luan Erich Ramos Inácio, inscrito no CPF/MF sob o nº. 094.680.096-02, já anteriormente denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, regido pelo que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais dispositivos legais que regulam a matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação, de comum acordo entre as partes, do prazo de execução e vigência do contrato em epígrafe, cujo objeto é a execução das obras de recapeamento em CBUQ em ruas da área urbana e Distritos do Município de Itapecerica-MG, conforme discriminado no termo contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

**2.1** - O prazo de execução dos serviços fica prorrogado a partir de 21 de agosto de 2020 encerrando-se em 30 de novembro de 2020.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA**

**3.1** - O prazo de vigência do contrato fica prorrogado a partir de 05 de setembro de 2020 encerrando-se em 30 de novembro de 2020.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**4.1** As despesas decorrentes deste aditivo serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: Ficha 502: 02.07.01.15.452.0022.1129-4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO**

**5.1** - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no Contrato Original e não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

**6.1.** O Contratante providenciará a publicação do resumo deste aditivo em mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com o Art. 93 da Lei Orgânica Municipal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda nº. 02/2003 de 29/01/2003.

presente contrato foi publicado na  
forma do capítulo II seção I artigo 93 de  
lei orgânica do município de Itapecerica





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

E, por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Itapecerica/MG, 19 de agosto de 2020.

**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPECERICA**

REPRESENTANTE LEGAL: Guilherme Oliveira

CPF/MF nº. 108.181.666-06

Secretário Municipal de Obras e Transportes

**CONTRATADA: EFFES SERVICE LTDA.**

REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Luan Erich Ramos Inácio

CPF/MF nº. 094.680.096-02

Visto: \_\_\_\_\_

Dra. Raquel Batista Gomes Araújo

OAB/MG 112731

Assessora Jurídica I

Visto: \_\_\_\_\_

Dr. Welton Vieira Leão

OAB/MG 78610

Assessor Jurídico