



TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 289/2022

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 289/2022, parte integrante do Processo Licitatório nº. 059/2022, Tomada de Preços nº. 005/2022, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Transportes e a empresa **DU'ARTE DESIGNER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, para os fins que especifica:

O **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA-MG**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapeçerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do § 7º do art. 1º do Decreto nº 024/2017, através da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, pelo Secretário Sr. Marcus Vinícius Abílio Faria, inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.132.896-79, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **DU'ARTE DESIGNER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rodolfo Ambront, nº. 37, Bairro Carijós, Conselheiro Lafaiete/MG, CEP 36.406.115, Telefone: 31-98818-2842, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.942.192/0001-20, neste ato representada pela sócia Sra. Carolina Coimbra Duarte, inscrito na CPF/MF sob o nº. 015.220.366-44, já anteriormente denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, regido pelo que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais dispositivos legais que regulam a matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação, de comum acordo entre as partes, do prazo de vigência do contrato em epígrafe, cujo objeto é a prestação de serviços pela **CONTRATADA**, incluindo material, para confecção de uma réplica de locomotiva a vapor, inspirada no modelo Baldwin de 1930 "antiga Maria Fumaça", bem como a construção de todo o conjunto cenográfico, conforme discriminado no termo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência do contrato fica prorrogado a partir de 08 de junho de 2023 encerrando-se em 05 de setembro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas decorrentes de aditivo correrão no exercício de 2023 pela dotação orçamentária abaixo relacionada:

Ficha 557: 02.07.01.15.451.0023.1117.4.4.90.51.00.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

4.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o acompanhamento e fiscalização dos serviços serão realizados por representante da Administração, denominado **FISCAL DO CONTRATO**. Para a função fica designado o Sr. Marcus Vinícius Abílio Faria.

CLÁUSULA QUINTA - DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

5.1 As partes se comprometem a cumprir todas as regras e regulamentos aplicáveis aos dados pessoais tratados em razão da execução do objeto deste contrato nos termos da Lei 13.709/18 (Lei de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), ficando o Município de Itapeçerica/MG **expressamente** autorizado a realizar o tratamento e compartilhamento dos dados e informações contidas no presente contrato, nos exatos termos da referida Lei, bem como suas alterações e regulamentações posteriores.

O presente contrato foi publicado na
forma do capítulo II seção I artigo 93 da
lei orgânica do município de Itapeçerica.



CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO


6.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no Contrato Original e não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

7.1 - O Contratante providenciará a publicação do resumo deste aditivo em mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com o Art. 93 da Lei Orgânica Municipal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda nº. 02/2003 de 29/01/2003.

E, por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.


Itapecerica-MG, 06 de junho de 2023.



CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPECERICA
Marcus Vinícius Abílio Faria- CPF/MF nº. 055.132.896-79
Secretário Municipal de Obras e Transportes



CONTRATADA: DU'ARTE DESIGNER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
CNPJ nº. 44.942.192/0001-20
Sra. Carolina Coimbra Duarte
CPF/MF nº. 015.220.366-44

Visto: 

Dr. Welton Vieira Leão
OAB/MG 78.610
Assessor Jurídico Adjunto