

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

OBRA: QUADRA COBERTA E ILUMINADA

RUA: Dona Rosa Augusta da Costa -DISTRITO DE NEOLANDIA

LOCAL : ITAPECERICA/MG -MG

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.393,43		9.393,43				9.393,43
			3,67	100				100,00
2	TRABALHO EM TERRA	606,74		606,74				606,74
			0,70	100				100,00
3	FUNDAÇÕES	41.940,09		41.940,09				41.940,09
			5,43	100				100,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	8.163,34		2.040,84	3.265,34	2.857,17		8.163,34
			1,63	25	40	35		100,00
5	ALVENARIA	12.382,92		3.095,73	4.953,17	4.334,02		12.382,92
			1,05	25	40	35		100,00
6	COBERTURA	161.112,07		32.222,41	104.062,28	24.827,37		161.112,07
			53,28	20	64,59	15,41		100,00
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	14.989,25			7.494,62	3.747,31	3.747,31	14.989,25
			3,34		50	25	25	100,00
8	ALAMBRADO E PORTÃO	30.081,53					30.081,53	30.081,53
			4,39				100	100,00
9	PAVIMENTAÇÃO	54.131,73					54.131,73	54.131,73
			16,40				100	100,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	7.111,32			3.555,66	3.555,66		7.111,32
			0,55		50	50		100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.298,36		1.259,67	1.889,51	1.889,51	1.259,67	6.298,36
			2,20	20	30	30	20	100,00
12	PINTURA	14.605,78					14.605,78	14.605,78
			2,30				100	100,00
13	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	6.890,71					6.890,71	6.890,71
			2,92				100	100,00
14	PINTURA DA QUADRA	4.248,00					4.248,00	4.248,00
			0,76				100	100,00
15	LIMPEZA	186,91					186,91	186,91
			1,37				100	100,00
	TOTAL MENSAL (R\$)	372.142,17	100,00	90.558,90	125.220,58	41.211,04	115.151,65	372.142,17
	TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)			90.558,90	215.779,48	256.990,52	372.142,17	
	TOTAL (%)		100,00	24,33	33,65	11,07	30,94	100,00