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TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 214/2022 
 
 
 

18º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n°. 
214/2022, parte integrante do Processo Licitatório nº. 
025/2022, Tomada de Preço nº. 002/2022, celebrado 
entre o MUNICÍPIO DE ITAPECERICA, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa 
ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA., para os fins que 
especifica: 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA, Estado de Minas Gerais, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede na Rua Vigário Antunes, nº 155 – Centro – CEP: 35550-000, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal Sr. Gleyton Luiz 
Pereira, inscrito no CPF/MF sob o nº 107.784.606-14, já anteriormente denominado CONTRATANTE 
e, de outro lado, a empresa ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 
40.772.167/0001-95, com sede na Avenida Primeiro de Junho, nº. 1076, apartamento 1201 – Centro – 
CEP: 35500-002 – Divinópolis-MG, neste ato representada pelo sócio Sr. Gilberto Mário Pereira 
Pardini, inscrito no CPF/MF sob o nº. 096.360.326-45, já anteriormente denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, regido pelo que dispõe a Lei 
Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais dispositivos legais que regulam a matéria, mediante as 
seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 — O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação, de comum acordo entre as 

partes, do prazo de vigência do Contrato em epígrafe, cujo objeto é a execução das obras de construção 
do Mercado Municipal de Itapecerica (primeira etapa), conforme discriminado no Termo Contratual. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
2.1 — O prazo de vigência do Contrato fica prorrogado a partir de 24 de maio de 2025,  

encerrando-se em 23 de julho de 2025. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1 — As despesas decorrentes deste Termo Aditivo estão previstas no orçamento do Munícipio 

para o exercício de 2025 e correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo indicada:  
 

Ficha: 297 – 02.05.02.15.451.0023.1163-4.4.90.51.00 — Obras E Instalações. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
4.1 — As partes se comprometem a cumprir todas as regras e regulamentos aplicáveis aos 

dados pessoais tratados em razão da execução do objeto deste contrato nos termos da Lei 13.709/18 
(Lei de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), ficando o Município de Itapecerica/MG expressamente 
autorizado a realizar o tratamento e compartilhamento dos dados e informações contidas no presente 
Contrato, nos exatos termos da referida Lei, bem como suas alterações e regulamentações posteriores. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
5.1 — A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura por meio da Sra. Jully Nunes Ferreira Souza. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO 
6.1 — Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no 

Contrato Original e não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO  
7.1 — O Contratante providenciará a publicação do resumo deste aditivo em mural, órgão oficial 

de imprensa do Município, em conformidade com o Art. 93 da Lei Orgânica Municipal, com a redação 
que lhe foi dada pela Emenda nº. 02/2003 de 29/01/2003. 

 
E, por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 

(duas) vias de igual teor e forma. 
 
 
 
Itapecerica, 19 de maio de 2025. 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA 
Sr. Gleyton Luiz Pereira — CPF/MF nº 107.784.606-14 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
CONTRATADA: Empresa ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA. 
CNPJ nº 07.065.445/0001-07 
Representante Legal: Sr. Gilberto Mário Pereira Pardini 
CPF/MF nº 075.114.816-47 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Termo Aditivo foi examinado 
e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 
 
 
 

____________________________________ 
Dra. Analúcia Castro Carvalho Pedrosa 

OAB/MG 89767 
Assessora Jurídica 

 
 
 
 

____________________________________ 
Dra. Maria Helena Meneses Ciotto 

Martins 
OAB/MG 93694 

Assessora Jurídica 
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