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TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 214/2022 
 

 

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n°. 214/2022, parte 
integrante do Processo Licitatório nº. 025/2022, Tomada de Preço 
nº. 002/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE ITAPECERICA, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Transportes e a 
empresa ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA., para os fins que 
especifica: 

 

 

O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA-MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 
18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do § 7º do art. 1º do Decreto 
nº 024/2017, pelo Secretário Municipal de Obras e Transportes,  Sr. Marcus Vinícius Abílio Faria, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.132.896-79, já anteriormente denominado CONTRATANTE e de 
outro lado a empresa ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA.,  com sede na Av. Primeiro de Junho,  nº. 1076, 
apto. 1201, Bairro Centro, em Divinópolis, Estado de Minas Gerais, CEP 35.500-002,  inscrita no CNPJ 
sob o nº. 40.772.167/0001-95, neste ato representada pelo sócio Sr. Gilberto Mário Pereira Pardini, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 096.360.326-45, já anteriormente denominada CONTRATADA, resolvem 
firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, regido pelo que dispõe a Lei Federal nº. 
8.666/93, suas alterações e demais dispositivos legais que regulam a matéria, mediante as seguintes 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação, de comum acordo entre as partes, do prazo 
de execução e vigência do contrato em epígrafe, cujo objeto é a execução das obras de construção do 
Mercado Municipal de Itapecerica (primeira etapa), conforme discriminado no termo contratual. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
2.1 O prazo de execução dos serviços fica prorrogado a partir de 03 de maio de 2023 encerrando-se 
em 31 de julho de 2023. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
3.1 O prazo de vigência do contrato fica prorrogado a partir de 03 de junho de 2023 encerrando-se em 
31 de agosto de 2023. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 As despesas decorrentes deste aditivo serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:  

Ficha 561: 02.07.01.15.451.0023.1163-4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
5.1 As partes se comprometem a cumprir todas as regras e regulamentos aplicáveis aos dados pessoais 
tratados em razão da execução do objeto deste contrato nos termos da Lei 13.709/18 (Lei de Proteção 
de Dados Pessoais - LGPD), ficando o Município de Itapecerica/MG expressamente autorizado a 
realizar o tratamento e compartilhamento dos dados e informações contidas no presente contrato, nos 
exatos termos da referida Lei, bem como suas alterações e regulamentações posteriores.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO 
6.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no Contrato 
Original e não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
7.1 O Contratante providenciará a publicação do resumo deste aditivo em mural, órgão oficial de 
imprensa do Município, em conformidade com o Art. 93 da Lei Orgânica Municipal, com a redação que 
lhe foi dada pela Emenda nº. 02/2003 de 29/01/2003. 
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E, por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma. 
 
 
Itapecerica/MG, 02 de maio de 2023. 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPECERICA 
Sr.  Marcus Vinícius Abílio Faria - CPF/MF nº. 055.132.896-79 
Secretaria Municipal de Obras e Transportes 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________ 
CONTRATADA: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA. 
Representante legal: Sr. Gilberto Mário Pereira Pardini 
CPF/MF nº: 096.360.326-45 
 

 
 

 

 

 

Visto: ___________________ 

Dr. Welton Vieira Leão  

OAB/MG 78.610                                

Assessor Jurídico Adjunto 
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