# Cronograma Físico-Financeiro

| Obra | Valor da obra |
|---|---|
| **Construção de cobertura do pátio do Pré-Escolar do Distrito de Lamounier** | **R$14.231,52** |

| Localização | Tipo de obra/serviço |
|---|---|
| **Distrito de Lamounier - Município de Itapecerica/MG.** | **Implantação de cobertura** |

| Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 | | Mês 02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | Valor | % | Valor |
| | **Materiais e serviços** | | | | | | |
| 1 | COBERTURA | 100,00% | 14.231,52 | 50,00% | 7.115,76 | 50,00% | 7.115,76 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | - | - | | |
| **Total simples** | | | | **50,00%** | **7.115,76** | **50,00%** | **7.115,76** |
| **Total acumulado** | | | | **50,00%** | **7.115,76** | **100,00%** | **14.231,52** |

Itapecerica, 01/02/2018

SÉRGIO AUGUSTO LOBO
CREA-MG: 160.472/D