Cronograma Físico-Financeiro

Obra	Agente promotor/executor	Modalidade
Prestação de serviços com fornecimento de material para instalação elétrica.	**Prefeitura Municipal de Itapecerica**	**Tomada de Preços**
Localização	Tipo de obra/serviço	Valor da obra
Rua Rita Marcos Correia; Rua Dulce Morais Malaquias; e Rodovia MG 260.	**Fornecimento e instalação elétrica.**	**R$248.060,00**

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
	Materiais e serviços										
1	Item 01 (Rua Rita Marcos Corrêa)	4,66%	11.566,67			100,00%	11.566,67				
2	Item 02 (Rua Dulce Morais Malaquias)	25,84%	64.093,33			100,00%	64.093,33		-		
3	Item 03 (Rodovia MG-260)	69,50%	172.400,00	100,00%	172.400,00						
Total simples				**69,50%**	**172.400,00**	**30,50%**	**75.660,00**		**-**		
Total acumulado		**100,00%**	**248.060,00**	**69,50%**	**172.400,00**	**100,00%**	**248.060,00**				**-**

Itapecerica, 24/04/2018

Guilherme Oliveira
Secretário Municipal de Obras e Transportes